

План-график
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ Дивинской СШ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные	Документальное подтверждение
I. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО					
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Февраль 2023г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС	Администрация школы	Приказ о создании рабочей группы
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Администрация школы	Наличие утвержденного плана-графика
1.3.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО на период 2023-2025г.г.	Март 2023г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО на период 2023-2025г.г.	Классные руководители	Протокол родительского собрания
1.4.	Проведение классных родительских собраний в 9 классе для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе	Май, ежегодно с 2023г.	Протоколы классных родительских собраний в 9 классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО	Заместители директора	Протоколы родительских собраний
1.5.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями	Февраль – март 2023г.	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Рабочая группа	Аналитическая справка

	обновленного ФГОС СОО				
1.6.	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ Дивинской СШ для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль 2023г. – июнь 2023г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы МБОУ Дивинской СШ для реализации ООП СОО и приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Заместитель директора по АХЧ	Аналитическая справка
1.7.	Комплектование школьной библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 15 мая 2023 – 2025г.г.	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Библиотекарь	Аналитическая справка
1.8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов	Март 2023г.	Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений	Заместители директора	Аналитическая справка
1.9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений СПО и ВПО	Март 2023г. – май 2023г.	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии	Рабочая группа	Наличие утвержденной модели сетевого взаимодействия, наличие утвержденных договоров о сетевом взаимодействии
1.10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ОО СОО в рамках перехода	В течение всего периода 2022-2025г.г.	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Заместители директора	Наличие пакета документов по сетевому взаимодействию

	на обновленный ФГОС СОО				
II. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО					
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Заместитель директора	Банк НПД
2.2.	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа	План семинаров по соответствующей тематике
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Февраль 2022г.– март 2023г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие на переход обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа	Локальные акты
2.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников школы	До 01.09.2023г.	Должностные инструкции	Директор школы	Скорректированные инструкции
2.5.	Разработка ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП СОО. ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Рабочая группа	ООП СОО
2.6.	Утверждение ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД на заседании педагогического совета	До 01.09.2023г.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД	Директор школы; заместители директора	Утвержденные ООП СОО, рабочие программы

2.7.	Разработка учебный планов, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по обновленным ФГОС СОО на 2023/2024 учебный год	До 01.04.2023г.	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО	Директор школы; заместители директора	Утвержденный учебный план, план внеурочной деятельности на 2023/2024 учебный год
2.8.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31.08.2023г.	Рабочие программы учителей по учебным предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023/2024 учебный год	Рабочая группа	Утвержденные рабочие программы
2.9.	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Ежегодного	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка	Библиотекарь	Список УМК для уровня СОО
2.10.	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО	До 01.09.2023г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО. Приказ об утверждении	Администрация школы, рабочая группа	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

			Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО		
III. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО					
3.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 01.03.2023г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Директор школы, заместитель директора	План методической работы
3.2.	Участие в региональной научно-практической конференции «Обновленный ФГОС: от декларации к реализации»	Апрель 2023г.	Участие в конференции	Администрация школы	Участие
3.3.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО	В течение учебного года в соответствии с планами работы ШМО, ежегодного с 2022г. по 2025г.г.	План работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО	План работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение периода 2023-2025г.г.	План работы методического совета школы. План работы ШМО. Аналитическая справка	Заместитель директора, руководители ШМО	План работы методического совета

3.5.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение периода 2023-2025г.г.	План работы по психолого-педагогическому сопровождению. Аналитическая справка	Администрация школы	План работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО
3.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение периода 2023-2025г.г.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	Заместитель директора, руководители ШМО	Методические материалы
3.7.	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 01 сентября ежегодно с 2023г. по 2025г.	План ВСОКО на учебный год. Аналитическая справка по итогам ВСОКО	Администрация школы	План ВСОКО
3.8.	Участие в семинарах (вебинарах), марафонах по введению обновленного ФГОС СОО	В течение периода 2023-2025г.г.	Участие в семинарах (вебинарах), марафонах	Администрация школы, учителя-предметники	Участие
3.9.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	В течение периода 2023-2025г.г.	Методические пособия по учебным предметам (https://edsoo.ru/metodicheskie-materialy/)	Учителя-предметники	Методические пособия по учебным предметам (https://edsoo.ru/metodicheskie-materialy/)
3.10.	Обеспечение использования учителями федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам	В течение периода 2023-2025г.г.	Федеральные онлайн конструкторы при составлении рабочих программ по предметам, федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам (https://edsoo.ru)	Учителя-предметники	Доступ к федеральным онлайн конструкторам при составлении рабочих программ по предметам, федеральных онлайн конструкторов,

					электронных конспектов уроков по всем учебным предметам
3.11.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	До 01 сентября ежегодно с 2023г. по 2025г.	План работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Рабочая группа	План работы по формированию функциональной грамотности обучающихся
3.12.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение периода 2023-2025г.г.	Федерального банк заданий по формированию функциональной грамотности (https://resh.edu.ru/)	Учителя-предметники	Федерального банк заданий по формированию функциональной грамотности (https://resh.edu.ru/)
IV. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО					
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023г.	Аналитическая справка	Директор школы, заместители директора	Аналитическая справка
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023г., ежегодно в период с 2023г. по 2025г.	Аналитическая справка	Заместитель директора	Аналитическая справка
4.4.	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного план-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в период с 2023г. по 2025г.	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка	Заместитель директора	План методической работы. План-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО

4.5.	Распределение учебной нагрузки учителей на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2023г. по 2022г.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы	Тарификация
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО					
5.1.	Участие в первичном мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023г.	Информационная справка	Рабочая группа	Справка об итогах участия в мониторинге
5.2.	Участие в повторном мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023г.	Информационная справка	Рабочая группа	Справка об итогах участия в мониторинге
5.3.	Участие в мониторинге реализации ФГОС СОО	Декабрь 2023г.	Информационная справка	Рабочая группа	Справка об итогах участия в мониторинге
VI. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО					
6.1.	Размещение на официальном сайте школы в сети «Интернет» информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023г. по 2025г.	Сайт школы. Пакет информационно-методических материалов	Администрация школы	Пакет материалов по обновленным ФГОС СОО на сайте школы
6.2.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежемесячно в течение всего периода с 2023г. по 2025г.	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях	Администрация школы	Информация на сайте (систематически обновляющаяся), в социальных сетях
6.3.	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2023г. по 2025г.	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях. Аналитические справки	Администрация школы	Аналитические материалы

6.4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом, финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023г. по 2025г.	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях	Администрация школы	Пакет с материалом по ФГОС СОО на сайте школы
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------