



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« *дс* » *12* *2022* г.

№ *1167-ОД*

**Об утверждении регионального  
плана-графика по введению  
обновленного федерального  
государственного  
образовательного стандарта  
среднего общего образования в  
общеобразовательных  
организациях Смоленской  
области**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», приказом департамента Смоленской области по образованию и науке от 12.12.2022 № 1077-ОД «О введении обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области» и на основании письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 17.11.2022 № 03-1889

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать муниципальные планы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Н.В. Шелабину.

Начальник Департамента



**Е.П. Талкина**

Приложение к приказу  
 Департамента Смоленской области  
 по образованию и науке  
 от «*18*» *12* 2022 г. № *1164-Об*

**Региональный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>			
1.1.	Назначение организации-оператора, координирующей введение обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)	Декабрь 2022	Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент)
1.2.	Создание рабочей группы по подготовке введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Департамент
1.3.	Проведение серии совещаний с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее – ОМСУ) по организационному сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022-март 2023	Департамент
1.4.	Проведение серии совещаний с муниципальными методическими службами по сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022-март 2023	ГАУ ДПО СОИРО (далее – СОИРО)
1.5.	Назначение муниципального координатора по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	ОМСУ
1.6.	Проведение ОМСУ, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	ОМСУ, образовательные организации (далее – ОО)
1.7.	Организация участия педагогических работников ОО в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - май 2023	ОО
1.8.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных	Сентябрь 2023	СОИРО

	учебников в соответствии с приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858		
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
2.1.	Разработка и утверждение регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Департамент
2.2.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	ОМСУ
2.3.	Разработка и утверждение институционального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	ОО
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
3.1.	Активизация работы региональных и муниципальных учебно-методических объединений, ассоциаций учителей-предметников	Январь-декабрь 2023	СОИРО, ОМСУ
3.2.	Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Обновленный ФГОС: от декларации к реализации»	Апрель 2023	СОИРО
3.3.	Проведение семинаров (вебинаров), марафонов по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – апрель 2023	СОИРО
3.4.	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры, спорта при реализации ООП СОО	Январь-декабрь 2023	ОМСУ
3.5.	Инструктаж управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с управлением введения обновленного ФГОС СОО	Май-июнь 2023	СОИРО
3.6.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	ОО
3.7.	Обеспечение использования учителями федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам	Август 2023	ОО
3.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение года	ОО
3.9.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	ОО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
4.1.	Организация обучения специалистов СОИРО, ЦНППМ на базе федеральных образовательных площадок	Март 2023	СОИРО
4.2.	Организация обучения специалистов ОМСУ	Март 2023	СОИРО

4.3.	Повышение квалификации руководителей ОО, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-апрель 2023	СОИРО
4.4.	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-июнь 2023	СОИРО
5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО			
5.1.	Проведение первичного мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Январь 2023	СОИРО
5.2.	Проведение повторного мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	СОИРО
5.3.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФГОС СОО	Март 2023	Департамент
5.4.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели	Май 2023	Департамент, СОИРО
5.5.	Проведение мониторинга реализации ФГОС СОО	Декабрь 2023	СОИРО
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
6.1.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО	Ежемесячно	Департамент, СОИРО, ОМСУ
6.2.	Информирование общественности на сайте ОО о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО	Ежемесячно	ОО